截止2014应结题未结题项目情况说明
经与项目负责人一一电话核实，截止2014应结题未结题项目原因，归纳总结如下：
（1） 实验和仿真结果没有出来。如：《复杂螺旋曲面铣削稳定性与切削参数优
化研究》、《基于电子矿图的矿井通风仿真系统》。

（2） 课题论文发表周期比预期的时间延长；课题主要研究人员课程较多，课题
实验未按时完成。如：《基于物联网技术的固定资产管理系统研究》、《基于人工神经网络的汽车振动舒适性评价研究》、《数字预失真线性化机理与非理想因素抑制研究》等。
（3） 任务下达时间比较晚，等待专利审批，才能申请结题。如：《基于模糊理
论的煤矿顶板事故安全评价与预防技术应用研究》。
（4） 由重庆大学和我校共同承担的课题“供热系统日常管理可视化研究”共计
经费30万，其中重庆大学25万，我校五万元。由于甲方解放军总后勤部基建营房部土地管理局在2013-2014年度科研经费未能及时下达，牵头方重庆大学未能项目总结题，故我院承担的分项目也未能结题。目前，我院承担的科研任务已完成，相关成果已交给重庆大学，待重庆大学总结题后才能完成我院分项结题。特此说明。如：《数字营区供热系统节能优化及应用》。
（5） 研究内容相对较新，资料收集有一定难度，花费了较多时间。如：《重庆
极端天气气候事件诱发地质灾害特征与防治对策研究》。
（6） 地质项目研究范围较广，涉及许多区县。如：《重庆市地质灾害堵江的堵
江模式研究》
（7） 课题任务已完成，课题人已申请结题但教委要求组织验收而未组织验收。
如：《煤矿安全高效钻凿瓦斯抽放孔的ZDY-750型全液压钻机研制与应用》。
（8） 项目进行了改进，封孔剂由原来的散装AB胶改为袋装封孔剂；正在完成
总结报告。如：《瓦斯抽采封孔新工艺》。
（9） 由于合作单位部分设备到位时间延迟，导致研究课题目前未结题。如：《煤
矿局部通风机运行自适应控制系统研制与应用》。
（10） 学校搬迁新校区，培训基地实训室需恢复。现准备结题。如：《重庆煤矿
水害防治技术培训基地》。
（11） 2013年7月被重庆职教学会《高职院校顶岗实习质量保障体系研究》课
题立项，后经重庆市职教学会于2014年4月组织统一开题报告会。在开题报告会中，专家提出因开题报告时间延迟，结题时间顺延；并提出针对课题研究内容，为保证研究质量，课题研究周期设定为二年为宜。即从开题之日起，2014年4月—2016年4月。如：《高职院校顶岗实习质量保障体系研究》。
（12） 2014年项目负责人与中国高等职业技术教育研究会联系结题事宜。秘书
处说分2014年下半年和2015年下半年结题。如：《高职心理健康教育质量保障研究》。
（13） 2014年8月课题相关资料准备完毕，上交市评估院课题管理小组。经专
（14） 家初审，原申请课题研究名称中的“教学模式”在结题资料中和“课程模式”界定不清，发回重做。经课题组研究讨论，确定在结题资料中统一采用“教学模式”概念，并重新理顺相关概念和资料，并于11月前三易其稿，2015年1月得到课题结题专家组的认可，予以结题。并于2015年1月颁发结题证书。如：《职业院校大学英语CBI教学模式构建研究》。
（15） 未开设这门课程，无法统计教改效果，就无法形成结论性成果。如：《矿
山工程概预算教学改革探索与实践》。
（16） 重病一直在家休养，无法正常工作和科研。如：《煤化工生产技术专业拓
展为应用化工技术专业的可行性研究》。
（17） 项目完成，经费全部到学校账户，未指定劳务费方案，经费未报完。如：
《重庆市大渡口区、南岸区和巴南区雨污管网普查》、《新疆库车县煤矿从业人员技术培训和技术咨询》、《技术服务合同》等。
（18） 项目进行中，原因是煤矿行业不景气，影响项目进展，有部分发票未到，
无法报账。如：《重庆松藻煤电有限责任公司》。
（19） 因跳石镇城镇规划目前尚未取得巴南区人民政府法定批复文件，而该批
复是本项目规划调整的主要依据，故重庆市国土局技术审查后需待城镇规划取得批文后才能通过审查并下批文，项目成果还需修改，故无法结题。如：《巴南区跳石镇（圣灯山综合旅游度假区建设项目）土地利用总体规划调整方案》。
（20） 项目用地区域因占用一定数量的基本农田，在重庆市国土房管局评审中
暂未出具结论，目前业主单位正在与市属部门进行协调，协调后才能修改并提交成果再组织评审，此2万为项目启动费用，后续费用5.5万尚未支付，故无法结题。如：《巴南区麻柳嘴镇（重庆钛业一般工业固体废弃物堆场工程建设项目）土地利用总体规划调整方案编制》。
（21） 业主因资金困难，未支付启动资金，工作暂停。如：《重庆九鑫水泥（集
团）有限公司林家山水泥用石灰岩资源延伸调查》、《重庆九鑫水泥（集团）有限公司水泥用石灰岩资源延续开采靶区建议报告》。
（22） 工作已完成，重庆地质矿产研究院款未支付到学校账户。支付有时间差。
如：《重庆市典型地下工程地质环境调查项目》。
（23） 研究报告未完成。如：《新型掘进通风技术的研究及应用》、《全眼巷道无
残眼爆破技术研究及应用》等。
（24） 因甲方搬迁，影响了乙方的正常生产，从而影响了甲方为乙方编制技术
文件的进度、设计产品的进度，导致未结题。如：《技术服务协议》。
（25） 该项目成果已于合同约定时间内提交重庆市国土房管局审查并通过，
2014年12月还未得到重庆市人民政府的批文，尚可能存在修改，故未结题。如：《开县温泉镇、岳溪镇（温泉古镇旅游开发建设项目）土地利用总体规划局部调整方案编制》。
（26） 因甲方原因暂未结题，项目将于本年度完成结题。如：《技术咨询服务合
同》。
（27） 重庆煤炭工业协会审核报告未结束。如：《矿井瓦斯登记鉴定》。
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